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昆明市五华区教育体育局

五华区国有资产投资经营管理有限公司

五教体发〔2019〕34号

关于对五华区第十六届人大二次会议
第1号建议的答复
王澍等十名代表：

您提出的关于加快推进五华区“校安工程”建设的建议，已交我局研究办理，现答复如下：

一、区政府2016年第51次常务会审议通过《五华区校安工程排危三年行动计划》（2016-2018），将校安工程三年行动计划交由区国投公司建设，学校建成后整体移交区教育体育局办学。截止目前，7所学校8个校点校安工程进展情况：1、武成小学本部正在进行主体施工，预计2019年9月份投入使用。毓英校区正在对方案进行优化调整，调整后报区自然资源局审查。2、龙翔小学已完成主体施工，正在进行装修装饰阶段，2019年9月投入使用。3、莲华小学选址新建正在进行前期规划手续报批，准备进行批前公示。4、昆明一职中选址新建项目已取得建设项目选址意见书，现正落实资金后启动征迁工作。5、中央民大附中昆明五华实验学校校场路校区已取得建设工程规划许可证副本。正在进行初设审批、施工图设计、抗震专项审查、施工图审查等工作。年内进场施工。6、昆八中西坝校区正在进行地下基础施工。7、五华三幼于2019年8月底进场施工。五华区教育体育局积极配合区国投公司项目建设进度。

二、为了推进项目顺利推进，区政府定期召开专题会议。协调施工过程中存在的困难和问题。发改、规划、土地、住建、审图、消防、人防、环保、供水、供电、教育等部门积极献言献策、精简程序，共同推进项目建设进度。

三、五华区教育体育局多次与辖区内闲置高校对接，由于种种原因，在安置过渡方面均未能给予支持。C级不安全校舍拆除项目启动后，五华区采取过渡点改造或在各校场地内搭建板房、租赁校舍等方式，安置约146个班，涉及学生约7300人，确保各校点均能正常开展教学活动。C级不安全校舍拆除重建项目完成后师生搬至新建校舍，拆除场地内活动板房。恢复正常教学秩序。

    四、五华区财政资金主要用于C级不安全校舍拆除重建项目，校安工程项目区政府通过区国投公司融资贷款方式筹集资金，由于政策调整因素，原投标单位响应的招标文件中关于资金相关约定未能履行，同时采取的融资方式也发生了变化，导致融资困难。区政府多次研究解决办法，邀请财政部科研所专家对五华区项目进行现场指导研究对策。正在探索通过PPP方式来推进校安工程建设。

感谢您对五华区工作的监督关心和支持。

联系人及电话：樊兴友64152880
师  晋

昆明市五华区教育体育局

五华区国有资产投资经营管理有限公司

2019年7月10日
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抄送：区人大人事委，区政府目督办。
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