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                                    五国投函〔2020〕6号

关于五华区第十六届人大二次会议第1号
建议答复的函

尊敬的王  澍、李秋璇、李凤武、史云波、刘希成、贺迎冰、任  慧、赵红坚、魏书相、李莉华代表：
您提出的《关于加快推进五华区“校安工程”建设的议案》建议收悉，现答复如下：
按照区委、区政府工作部署，通过选址新建或原址改建的方式有序开展校安工程建设，以满足教学需求。
一、武成小学（毓英校区）
（一）项目基本情况
根据五发改投资〔2015〕75号批复，拆除本部及毓英校区C级危房5071㎡，新建9596㎡的教学楼及室外附属设施（本部5624㎡，毓英校区3972㎡）。分期实施，一期建设为毓英校区拆一期完成后实施二期工程。建设性质为改扩建工程，由云南省设计院集团设计。
（二）项目推进情况
截至目前，原项目可研方案已完成申报、立项审批工作；文物毓英亭获得市文体局同意已完成保护性拆除；校舍拆除及渣土清运已完成，地勘已完成。因武成小学(毓英校区)用地面积过小，范围过于狭窄，学生严重缺乏开敞室外活动空间及运动场地，区委、区政府领导经过多轮研讨，考虑整合用地南侧五一电影院及电影公司职工宿舍用地来增加周围居民休闲活动空间及师生室外运动场地，我公司按照区委、政府要求，向省设计院提交相关工作要求，设计院正在对方案进行优化调整。
二、武成小学（本部）
（一）项目基本情况
本项目位于昆明市五华区人民中路 192 号，建设性质为拆除重建项目，项目总投资为4500万元，拆除不安全校舍2994㎡，新建6754.19㎡。（其中地下2层，一层为地下校史展览馆、一层为隔震层）。
（二）项目推进情况
本项目已于2019年4月8日启动建设，2019年8月25日移交校方办学使用。
三、龙翔小学
（一）项目基本情况
本项目位于昆明市五华区一二一大街460号，建设性质为改扩建工程，由云南省设计院集团设计。项目总投资为6254万元，新建教学用房及配套设施8689.11㎡，其中地上建筑面积4281.97㎡，地下建筑面积4407.14㎡。 
（二）项目推进情况
本项目已于2018年10月启动建设，2020年初建设完成移交校方办学使用。
四、莲华小学
（一）项目基本情况
本项目为建设性质为选址新建工程，由云南省设计院集团设计，利用政教路45号地块18.9亩用地，拆建76户，新建11664平方米校舍及室外附属工程。
（二）项目推进情况
本项目已取得建设项目选址意见书、规划用地许可证及不动产权证，项目规划方案通过，取得工程规划许可证，正在开展项目施工前期准备工作，目前公司正在与昆明碧联房地产开发有限公司协商签订代建协议，双方约定于2021年7月底完成建设。
五、昆明一职中专
（一）项目基本情况
本项目位于西翥街道办事处桃园片区桃园公园及桃园安置示范点旁，项目用地约170亩，建设性质为选址新建工程，由云南省设计院集团设计。
（二）项目推进情况
[bookmark: _Hlk529526170]本项目已取得项目选址意见书并委托办事处进行林业勘测工作，将于近期向规划局申报项目规划条件及规划用地许可证；已完成项目初勘及拔地放桩工作。由于征地拆迁所需资金量较大，目前正在积极筹措项目资金，以保证项目顺利推进。
六、中央民族大学附属中学五华实验学校教场路校区
（一）项目基本情况
本项目建设性质为改扩建工程，由云南省设计院集团设计。拆除7387㎡B、C级危房，按18班初中规模进行学校整体规划、分期实施。其中，一期建设包括：新建教学综合楼8837㎡及室外附属设施。2016年校安目标任务，已安排上级资金950.41万元。二期改扩建待周边旧城改造时同步实施。
（二）项目推进情况
本项目已取得工程规划许可证，已完成地勘工作，现正在进行施工图的报件审查工作，预计2020年9月开工建设。
七、昆八中西坝校区
（一）项目基本情况
本项目建设性质为改扩建工程，由云南省设计院集团设计。项目位于昆明市五华区西坝路98号，总投资约16000万元，拆除危房面积4359㎡，新建21184.1㎡综合教学楼及室外附属设施。
（二）项目推进情况
本项目已基本完成项目前置手续的办理工作，已于2018年12月启动建设，目前正开展地下室施工建设，建设任务有序推进，力争于2020年8月30日前完成项目建设，并交付使用。
八、五华三幼
（一）项目基本情况
根据五发改投资〔2018〕078号的批复，项目总投资5392.94万元，新建设面积5047.32 ㎡，其中地上建筑面积3795.02㎡，地下建筑面积1252.3㎡。
（二）项目推进情况
本项目已取得工程规划许可证，已完成地勘工作，正在进行施工图编制工作，计划于2020年9月开工建设，力争2021年3月建设完成交付校方使用。
    感谢您对昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司工作的关心和支持。
以上答复，如有不妥，请批评指正。
[bookmark: _GoBack]（联系人及电话：师  晋  0871- 63171000）
              

 昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司
                                        2020年7月31日
	抄送：区人大人事委，区政府目督办。

	五华区国投公司总经办                           2020年7月31日印发
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