

昆明市五华区道路桥梁管理处文件

五道桥管字〔2017〕41号

关于对昆明市五华区第十六届人民代表大会第一次会议第 037 号建议的答复

尊敬的和兆荣代表：

您在昆明市五华区第十六届人民代表大会第一次会议上提出的《关于尽快修整一二一大街连接文昌巷与三家巷人行天桥的建议》（编号为第 037 号）由我处办理。针对您提出的该天桥产权期受限，无法有效落实修缮、管理工作，导致在平常学生上学或放学高峰期桥面晃动严重，下坡路面不平整且路滑等安全隐患问题，我处高度重视，认真开展研究办理工作，现将研究办理及有关工作情况答复如下：

一二一大街师大人行天桥于 1997 年由五华区住建局规划设计，云南俊发房地产有限责任公司出资承建。该公司于 1997 年 12 月 25 日与五华区住建局签订框架协议，该公司负责桥梁的使用、管理、广告、安全检测和日常维护，期限至 2017 年 12 月 31 日。2004 年区划调整以后，我处负责该桥的监管。

在我处的监管下，云南俊发房地产有限公司分别于 2012 年和 2015 年两次对一二一大街师大人行天桥进行了安全检测，针对桥

检存在的问题，我处督促该公司进行了维护。由于该桥人流量大，非机动车桥面通行，流动摊贩桥上乱摆摊，造成该桥桥体晃动，桥面损坏，存在安全隐患。我处多次与俊发地产公司进行协商，并于多次向俊发房地产公司多次发函，责令该公司对一二一天桥进行修缮。2017年4月19日，我处和俊发房地产公司在道桥处四楼会议室召开协调会，就人行天桥到期移交前达成的共识如下。

1. 2017年7月15前完成桥梁安全检测；
2. 2017年8月30日前完成桥梁安全检测中存在问题的维护；
3. 2017年9月30日前提交该桥梁的立项、审批、设计、竣工验收等相关资料和图纸。
4. 2017年10月20日前召开桥梁移交协调会；
5. 2017年12月10日前完成桥梁移交的验收；
6. 2017年12月20日前完成桥梁移交的全部工作；

感谢您在百忙之中对城市管理工作的关心和支持、并对在城市管理中出现的各种问题提出宝贵意见，我们将认真听取及时办理，努力提高城市管理水平。

联系人及电话：高燕 64156607

五华区道路桥梁管理处

2017年6月9日

抄送：区人大人事委、区政府目督办

昆明市五华区道路桥梁管理处

2017年6月9日印