

昆明市五华国有资产投资经营管理有限公司
昆明市五华区教育体育局

文件

关于对五华区十六届人大三次会议 第 122 号建议的答复

尊敬的范建林代表：

您所提出的关于加快瑞和实验学校团山校区建设进度的建议，已交我公司研究办理，现答复如下：

一、基本情况

为全面改善五华区中小学校舍安全状况，提升五华区中小学教学环境，2018 年 12 月取得区发改局《关于对五华区不安全校舍拆除重建项目可行性研究报告的批复》（五发改投资[2018]145 号），拆除 C 级危房 1318 m²，新建 3806.59 m²的教学楼及室外附属设施（地上面积 3618.18 m²，地下面

积 188.41 m²)。项目建设性质为五华区不安全校舍拆除重建工程，由云南省设计院集团有限公司负责完成学校总体设计。

2019 年 3 月底取得建设工程规划意见。同时，由区教育局拆除不安全校舍后移交我公司建设，2019 年 1 月我公司按照规定完成招投标工作，确定施工单位为云南建投第五建设有限公司，建安工程合同工期 120 天，监理单位为云南恒丰工程建设监理有限公司，全过程造价单位为云南平商工程造价咨询有限公司。

二、办理情况

瑞和实验学校团山校区不安全校舍拆除重建项目总体建筑为五层(其中地下一层，为消防水池、泵房及设备用房)。目前，项目主体建筑已完成 1 层，消防、人防、强弱电、供水等室外配套设施已在同步施工中。

3. 下一步工作情况

目前，瑞和实验学校团山校区不安全校舍拆除重建项目施工正在有序推进中，预计 7 月中旬完成项目建设工作。

最后，感谢您对昆明市五华区国有资产投资经营管理有限责任公司工作的监督关心和支持。

联系人及电话：师晋

0871-63126400

(此页无正文)



昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司



昆明市五华区教育体育局

2019年5月13日

抄送：区人大人事委，区政府目督办。
