

B 类
公开

昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司

五国投函〔2024〕6 号

关于昆明市五华区第十七届人大二次会议 第 139 号建议答复的函

杨添富 代表：

您提出的《关于建设昆明长虫山山地综合公园和星级景区的建议》建议已收悉，现答复如下：

一、建议内容

通过考察调研，长虫山生态公园良好的区位优势和自然条件，可在未来成为“美丽昆明”一张靓丽的名片，成为继西山风景区西山森林公园之后，昆明市最吸引市民和游客的山地公园。要打造成为昆明市甚至云南省知名的综合性城市山地公园和星级景区，长虫山生态公园必须转型，必须解决长虫山山地公园功能定位问题和建设管理主体层级提升的问题，但规划建设“昆明长虫山山地公园”单靠红云街道办事处是无法实现的，建议争取

由昆明市委市政府领导，五华区具体实施，将长虫山谋划打造成为长虫山山地公园和 3A 或 4A 级旅游景区。

二、答复正文

（一）具体办理工作内容

长虫山，又叫蛇山，位于昆明市北市区龙泉镇，长虫山生态公园地处红云街道和沙朗街道辖区范围内，东临龙泉路和盘龙江北段，西临西白沙河水库，成为继西山公园之后观赏昆明城区全景的又一高山揽胜、休闲健身的森林氧吧。但目前，长虫山景区品质不高，基础设施建设落后，交通问题突出，景区配套设施也不足，旅游标识缺少、人行步道辅助设施少、沿线景观休闲设施少、户外运动场地设施建设不足等问题随着到长虫山的游客越来越多，也逐渐暴露出来，长虫山生态公园的生态环境修复、建设、管理水平亟待规范、提高。

（二）办理结果

五华国投公司按照区委、区政府的工作意见，完成专项规划方案的优化工作，对项目可研方案中涉及生态红线、滇池保护区、军事管理区的部分进行剔除，优先保障目前可实施部分的建设。现推进的长虫山生态绿道及基础设施配套建设项目属于整个长虫山项目的一期工程，以长虫山北走蜿蜒的历史文化结合春城绿道的功能定位，实现通山连城，连接城市的 4 公里浮空栈道系统，以及打造 6.5 公里融合城市与自然的慢道系统兼容森林防火通道。项目规划设计方案已于 2023 年 5 月经第四次规委会审议通过，并取得可研批复，初设、施工图已编制完成，8 月 7 日召开

施工图纸技术交底会，计划工期为 2023 年 9 月至 2024 年 12 月。

目前一是与区自然资源局现场对接项目异地补绿相关事宜，现已确定异地补绿地块，并请林堪单位同步编制植被恢复方案；二是实施桥梁工程作业，挖孔桩累计施工 167 颗，其中 137 颗已终孔、88 颗已完成灌注，累计灌注完成比例 32%，扩大基础累计开挖完成 27 个，开挖完成比例 32%。项目实施总进度 13%；三是会同区自然资源局执法队至西郊垃圾填埋场旁地块现场踏勘，已确定异地补绿地块，并请林堪单位启动编制植被恢复方案。

（三）下步工作计划

下一步，五华国投公司将协同属地街道办、应急管理局、住建、文旅等多个部门研究运营管理模式，通过对长虫山周边片区提升改造，助力五华区文旅产业发展，力争为市民打造一个安全、文明、和谐、舒适、优美的生态修复示范性、山地户外休闲运动、环滇池历史文化展示公园，满足市民群众旅游、休闲、运动、文化需求，助推五华区经济社会的持续发展。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



（联系人及联系电话：石伟宏 13888997356）

抄送：区人大常委会人事工作委员会，区政府督查室。

昆明市五华区国投公司行政管理中心

2024年9月9日印发
