

附件 7:

五华区预算支出部门评价表 (2025) 年度

项目名称	2025 年第二批中央耕地建设与利用（耕地轮作休耕）项目					
主管部门			项目实施单位	五华区农业农村局		
项目负责人	喻智贤		联系电话	0871-68305815		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	油菜种子采购费用	3	3	2.9568	98.56%	
合 计						
其中：中央财政		3	3	2.9568	98.56%	
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成种子采购发放和耕地轮作任务，耕地环境及土壤质量获得提升，耕地产出及农民收入增加。		共采购优质油菜种子 460 千克，按照 0.3 千克/亩发放到农户，完成油菜轮作面积 0.1236 万亩，示范单产达到 214 千克/亩，产量较常规种植增 64 千克/亩，产值增 150 元/亩。			
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标		绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入		预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3

过程		资金管理		资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理		资金使用合规性	5	5
		组织实施		管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	60	产出数量		根据项目实际情况有选择地 设置和细化	10	10
		产出质量			10	10
		产出时效			5	5
		产出成本			5	5
效益		经济效益			10	10
		社会效益			5	5
		环境效益			5	5
		可持续影响			10	10
		满意度	10		社会公众或服务对象满意度	10
总分	100		100		100	100

评价等次	优√□ 良□ 中□ 差□ 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
	区内耕地质量不高，高标农田建设不足，农田水利化程度较低，在高产创建中难度大，不能获得优越水利条件的支持。在油菜种植中，仅有少部分的地块能得到农业生产用水灌溉，其余种植基本得不到灌溉满足。虽轮作任务全面完成，但种植条件滞后，导致油菜生产产出效益不理想。下一步将持续推广耕地轮作休耕技术，积极促进耕地质量改善提升，加快耕地建设与利用。					

评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
李连峰	副局长	五华区农业农村局	李连峰
刘婷	副局长	五华区农业农村局	刘婷
喻智贤	农业综合服务中心主任	五华区农业综合服务中心	喻智贤
李华	财务	五华区农业农村局	李华

填报人（签字）：	李连峰	2026年3月23日
评价组组长（签字）：	李连峰	2026年3月23日
评价部门负责人（签字并盖章）：	喻智贤	2026年4月3日

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。



附件 8:

2025 年第二批中央耕地建设与利用（耕地轮作休耕）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我国耕地面临数量紧，质量降，生态弱，利用强度高等矛盾，存在永久基本农田红线压力大，长期连作，化肥农药过量使用，有机质下降，水土流失，耕地质量破坏，重产出轻养护等问题，藏粮于地、藏粮于技，促进耕地休养生息，保障粮食安全与农业可持续发展势在必行。轮作是耕地建设利用关键，实现种地与养地结合，改变用而不养困局，实现地力提升，生态修复，结构优化和农民增收目标。根据昆财农[2025]76号关于下达 2025 年第二批中央耕地建设与利用（耕地轮作休耕）资金的通知，市级划拨项目资金 3 万元，重点实施水稻+油菜、玉米+油菜等耕地轮作 0.11 万亩，在改善耕地质量的同时增加农民收入。通过采购发放种子方式完成该项目，共采购油菜种子 460 千克，实际支付资金 2.9568 万元，剩余 0.0432 万元。项目已于年内实施完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

总体目标：完成种子采购发放和耕地轮作任务，耕地环境及土壤质量获得提升，耕地产出及农民收入增加。阶段性目标：第

一阶段：完成种子选定及种子采购；第二阶段：公示种植户名单并发放种子到位；第三阶段：开展技术培训和田间种植指导，完成实际面积统计，加强种植管理。

（三）项目组织管理情况。项目由五华区农业技术综合服务中心牵头，西翥街道农业发展中心组织实施，区级负责种子选定、采购和技术指导。街道负责面积落实、种子分配和技术措施落实。在区、街道的紧密支持配合下，全面完成油菜轮作任务。种子严格按照区农业农村局内控采购程序完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过开展绩效评价，了解项目实施情况，发现问题，提出解决意见建议，总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和效益最大化。对象和范围：评价对象为五华区农业农村局，范围为项目实施情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

评价原则依据：本次评价遵循科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明的原则。运用科学合理的方法，规范的程序，对绩效进行客观、公正的反映。按照“谁支出，谁自评”原则，区农业农村局开展自评。评价结果与预算安排、政策调整，改进管理挂钩，争取财政支持。依法依规公开，接受社会监督，种子依规采购，面积名册在社区公开。

评价指标：设置一级指标（决策、过程、产出、效益），决策分值权重 15 分，过程分值权重 25 分，产出分值权重 30 分，效益分值权重 30 分；二级指标（目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度）。

评价方法：采用对比分析法。依据项目管理资金文件，评价是否按照文件执行，资金是否到位，资金使用情况。绩效目标与结果对比分析，判断目标的实现情况。预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

评价标准：采用地方标准，根据最终得分将评价等级得分 100 分，优等。绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分将评价等级分为：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \text{ 分} \leq \text{得分} < 90 \text{ 分}$ ）；中（ $60 \text{ 分} \leq \text{得分} < 80 \text{ 分}$ ）；差（得分 < 60 分）

评价抽样：评价时抽查种子采购、种子分配及种植图片等资料。

（三）绩效评价工作过程。

收集项目相关文件，油菜种子采购、种子分配和种植轮作等资料。对种植质量，产出效益、耕地轮作土壤肥力变化、耕地建设等情况进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

采用地方标准，根据最终得分将评价等级得分 100 分，优等

(见附件7)。

(二) 绩效目标实现情况等。

所设置绩效目标均已完成，此轮作模式将继续推广。共采购优质油菜（川油96）460千克，按照0.3千克/亩发放到农户，完成油菜轮作面积0.1236万亩，示范单产达到214千克/亩，产量较常规种植增64千克/亩，产值增150元/亩。项目实施后开展实施结果满意度问卷调查，服务对象较满意，满意度95%以上。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析。

1. 本项目按照省市项目文件执行，不存在区级立项问题。
2. 绩效目标合理，全面反映耕地质量保护和油菜轮作目标。土壤质量变化监测、检测未设置，土壤质量改善程度不明确。
3. 资金投入与工作任务相匹配，资金分配合理，全部投入种子采购，轮作面积得到保证。

(二) 项目过程情况分析。

1. 资金管理。预算执行率为98.56%，节约资金0.0432万元。资金使用符合《昆明市五华区农业农村局采购制度》和资金管理审批等制度规定，拨付手续完整。

2. 组织实施。项目审核实施严格按照局机关议事制度执行，审议通过再行实施。由五华区农业综合服务中心牵头负责抓落实，街道负责具体组织实施。

(三) 项目产出情况分析。

完成油菜轮作面积 0.1236 万亩，示范单产达到 214 千克/亩，产量较常规种植增 64 千克/亩。

（四）项目效益情况分析。

耕地质量得到改善，油菜产值增 150 元/亩，生态及经济效益提升。

五、主要经验及做法

做到粮油生产与耕地建设利用工作相结合，实施科学合理的作物轮作制度，开展品种结构调整，既能增加粮油产出，又能改善土壤质量。通过为农户提供油菜种子，极大地提高农户种植油菜的积极性，种植面积得以确保，有利于粮油安全工作的顺利推进，农户满意度高。

六、存在的问题及原因分析

区内耕地质量不高，高标农田建设不足，农田水利化程度较低，在高产创建中难度大，不能获得优越水利条件的支持。在油菜种植中，仅有少部分的地块能得到农业生产用水灌溉，其余种植基本得不到灌溉满足。虽轮作任务全面完成，但种植条件滞后，导致油菜生产产出效益不理想。

七、有关建议

下一步将持续推广耕地轮作休耕技术，积极促进耕地质量改善提升，加快耕地建设与利用。

八、其他需要说明的问题

无

附件 9:

五华区五华区农业农村局第二批中央耕地建设 与利用（耕地轮作休耕）项目 绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	五华区农业农村局	无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			
备 注：			